

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Susu Sapi	11,8 liter/ ekor/ hari	10,45 liter/ ekor/ hari				10,5 liter/ekor/hari	88,56	-	-
		2. Angka Konsumsi Ikan	41,82 kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun				- kg/orang/tahun	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Akhir Tahun	-
		3. Produktivitas Padi	6,7 ton/ha	7,89 ton/ha				7,89 ton/ha	117,76	-	-
		4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	100 %	100 %				100,00 %	100,00	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	20,15 %	20,15 %				20,15 %	100,00	-	-
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	50 %	42,50 %				42,50 %	85,00	-	-
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	87,3 indeks	- indeks				0	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Bulan Oktober	-

Padang Panjang, April 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang



ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP

Pembina Utama Muda, NIP.19710520 199903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. A. Yani No: 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang - kodepos 27124 - Telepon/Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

NOTULEN

Rapat : Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023
Hari/Tanggal : Rabu/ 5 April 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Peserta : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabid Ketahanan Pangan
Kabid Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pejabat Fungsional Perencana
Pejabat fungsional yang disetarakan di Lingkup Dinas Pangan dan Pertanian

PEMBAHASAN

Pada rapat ini dilakukan evaluasi terhadap capaian program, Evaluasi Capaian IKU dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. - Evaluasi Program

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I ini maka berikut ini ditampilkan capaian masing-masing program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.8.425.200,- (6,75%) dengan rencana fisik 10,5%.
- Realisasi Keuangan Rp.7.559.236,- (6,06%) dan realisasi fisik 10,5%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2). Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Indikator kinerja dari program ini ada 2, yaitu : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan 2) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP), dimana target persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) pada Triwulan I adalah 0% dengan realisasi 0% karena masih menunggu ketersediaan data Susenas dari BPS.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan Triwulan I pada program ini sudah mencapai target.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.37.344.966,00 (6,69%) dengan rencana fisik 25 %.
- Realisasi Keuangan Rp.35.446.944,- (6,35%) dan realisasi fisik 25%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan produksi budidaya perikanan, dimana persentasenya telah mencapai target sebesar 0,5% dengan capaian 100%. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah meningkat 2% dari tahun sebelumnya dengan pembagian 0,5% per triwulan. Adapun pada tahun 2022 persentase peningkatan produksi perikanan telah tercapai 5%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp. 4.457.600,- (5,98%) dengan rencana fisik 10%.
- Realisasi Keuangan Rp.4.129.618,- (5,54%) dan realisasi fisik (10%). Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah produksi ikan dikali harga jual ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan), dengan realisasi Rp.5.264.457,00 dengan capaian 100,00%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.85.221.158,- (9,30 %) dengan rencana fisik (12%).
- Realisasi Keuangan Rp.47.758.804,- (5,21%) dan realisasi fisik 18%. Dimana pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman. 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil. 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- Indikator kinerja pada program ini ada 2, yaitu 1) persentase pemenuhan sarana pertanian, dengan realisasi 75% dan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan sarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini sudah mencapai target.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I rencana keuangan Rp.73.032.800,- (26,05%) dengan rencana fisik (35%).
- Realisasi Keuangan Rp.18.138.854,- (6,47%) dan realisasi fisik 35%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (2) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.
- Indikator kinerja pada program ini ada 2 yaitu 1) persentase pemenuhan prasarana pertanian, dengan realisasi 100% yaitu jalan usaha tani dan irigasi

dengan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.

- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner**

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.71.293.200,- (12,88%) dengan rencana fisik (23%)
- Realisasi Keuangan Rp.31.580.107,- (5,70%) dan realisasi fisik 23%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penurunan penyakit hewan/ternak/kasus , dengan realisasi 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.
- Realisasi fisik dan keuangan pada program pengendalian kesehatan hewan masyarakat veteriner ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

7. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.1.242.000,- (18,37%) dengan rencana fisik (0,00%)
- Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 0,00%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani, dengan realisasi 0%. Target 0 % pada triwulan 1 karena pada triwulan 1 masih menunggu regulasi/petunjuk teknis dan pedoman umum pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun 2023 dari Kementan
- Jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

8. **Program Penyuluhan Pertanian**

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan I: rencana keuangan Rp.5.957.600,- (1,58%) dengan rencana fisik (17,5%).
- Realisasi Keuangan Rp.5.129.618,- (1,36%) dan realisasi fisik 17,5%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase adopsi inovasi teknologi pertanian dengan realisasi 5 kelompok dari 20 kelompok yang direncanakan dengan capaian 25%
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- Rekomendasi Program

Semua program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan I tahun 2023. Diharapkan hasil yang dicapai pada triwulan I Tahun 2023 akan lebih baik dan meningkat di triwulan berikutnya.

II. Evaluasi IKU

Dari evaluasi IKU yang dilaksanakan maka diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilaporkan disesuaikan dengan target tahun 2023 Triwulan I berdasarkan indikator masing-masing tujuan/sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
 2. Adapun indikator kinerja yang diukur sebagai berikut:
 - a. **Skor Pola Pangan Harapan**, Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 adalah 87,3 (indeks). Sampai dengan triwulan I belum ada realisasi target yang telah ditetapkan tersebut karena pengolahan data baru dilaksanakan pada Bulan Oktober. Adapun progress yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan I ini yaitu dilaksanakan persiapan pengolahan data.
 - b. **Produktivitas Susu Sapi**, Pencapaian produksi susu sapi pada Triwulan I sebesar 10,5 liter/ekor/hari dengan target 10,45 liter/ekor/hari dengan capaian sebesar 99,52%.
 - c. **Angka Konsumsi Ikan**, diperoleh dari hasil jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambah konsumsi ikan diluar rumah tangga dan konsumsi ikan yang tidak tercatat. Target Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 41,82 kg/orang/tahun. Sampai dengan triwulan I 2023 Angka Konsumsi Ikan belum dapat dihitung karena pengolahan data dilaksanakan pada akhir tahun.
 - d. **Produktivitas Padi**, Target produktivitas padi triwulan I adalah 7,89 ton/Ha dan sampai dengan Triwulan I 2023 jumlah produktivitas padi telah terealisasi sebesar 7,89 ton/ha ini berarti tercapai 100%.
 - e. **Persentase terbentuknya Klaster Tanaman Hias**, dari target untuk triwulan I tahun 2023 sebesar 100%, telah terealisasi seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian ini terjadi karena telah dietapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias berdasarkan SK Gubernur nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021.
 - f. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos**, untuk pengukuran pendapatan petani penerima Bansos diukur untuk masing-masing bantuan ternak sapi dan ayam. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos sudah mencapai target pada triwulan I tahun 2023 sebesar 20,15% dengan capaian 100%.
 - g. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**, diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Triwulan I sebesar 42,50% dengan target 42,50% dengan capaian sebesar 100%.
- **Rekomendasi IKU**
- a. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran **Skor Pola Pangan Harapan** adalah : Terlaksananya sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa kelompok pangan yakni umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah.
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran : **Produktivitas Susu Sapi** adalah memberikan pendampingan terhadap peternak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan juga sosialisasi gerakan minum susu untuk meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk susu di Kota Padang Panjang.
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Angka Konsumsi Ikan** adalah :
 - Memberikan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang

sempat turun akibat inflasi pasca pandemic *Covid-19*.

- Pembinaan yang optimal terhadap Rumah Tangga Pembudidaya (RTP).
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Produktivitas Padi** adalah :
- Penggulungan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kota Padang Panjang.
 - Penerapan sistem tanam Jajar Legowo pada Kelompok Tani di Kota Padang Panjang
- e. Faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos** adalah:
- Meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut.
 - Salah satu upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.
- f. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani** pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan perbaikan sarana serta prasarana pertanian, selain melalui APBD Kota Padang Panjang 2023.
- g. Semua sasaran indikator kinerja utama sudah dilaksanakan telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2023.

III. - Evaluasi Rencana Aksi

1. Pada **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** telah dilaksanakan 1) Pemeliharaan TOGA, 2) Monev Pekarangan Pangan Lestari (P2L), 3) Persiapan administrasi pembuatan buku Neraca Bahan Makanan (NBM).
2. Pada Program **Pengelolaan Perikanan Budidaya** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Survey persiapan penyediaan sarana di UPTD BBI seperti pakan ikan, pompa akuarium, pompa hidroponik, sarung tangan, seser ikan, baskom, busa dakron dan ember
 - Survey persiapan pengadaan bansos pokir tahun 2023
 - Pembinaan dan monitoring ke pokdakan di Kota Padang Panjang sebanyak 42 kelompok
3. Pada Program **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakannya pembinaan dan monitoring ke poklashar yaitu : Rimbun Saiyo (kelurahan kampung manggis, Raja lele (kel. Silaing atas), IKPI (kel. Balai-balai) dan Bona papa (kelurahan kampung manggis).
4. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Beroperasionalnya Labor Kultur Jaringan
 - Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida ke Kios-Kios Pengecer yang ada di Kota Padang Panjang
 - Rapat Koordinasi KP3
 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 36.151 kg
 - Persiapan administrasi pengadaan konsentrat
 - Monitoring dan evaluasi setelah penerimaan bantuan sosial kepada penerima bansos.
 - Telah dilaksanakan pembinaan ke kelompok peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang
 - Telah dilaksanakannya kegiatan proses penyediaan sarana dan prasarana peternakan
 - Tersedianya bibit ternak sapi perah pada rearing unit sebanyak 12 ekor dan kelahiran ternak hasil IB sebanyak 24 ekor.

- Telah dilaksanakannya survey harga ternak untuk pengadaan Bansos ternak ke Pasar Ternak Muaro Paneh Kabupaten Solok, Pasar Ternak Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Pasar Ternak Kubu Cubadak di Kabupaten Tanah Datar.
- 5. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan untuk Rumah Potong Hewan yaitu : besi gantungan karkas, cincin pengikat sapi, gantungan karkas, kulahar gantungan karkas, papan untuk meja deboning dan pisau pemotong hewan.
 - Proses administrasi untuk pengadaan belanja modal hoist
- 6. Pada **Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** telah dilaksanakan kegiatan sampai kondisi bulan Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dilaksanakannya proses persiapan pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies
 - Penangkapan HPR sebanyak 19 ekor
 - Uji Sampel sebanyak 210 sampel,
 - Vaksinasi Rabies 85 ekor
 - Pengobatan, Pelayanan Ternak/ Hewan sebanyak 626 pelayanan
- 7. Pada **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** telah dilaksanakan proses administrasi/persiapan pembayaran Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) dan penyediaan racun untuk proteksi tanaman.
- 8. Pada **Program Penyuluhan Pertanian** telah dilaksanakan :
 - Persiapan kegiatan Sekolah Lapang tematik di BPP ganting (dengan materi pertanian organic) dan BPP silaing (budidaya cabe) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
 - Persiapan pelatihan budidaya jamur tiram sebanyak 30 orang peserta yang direncanakan akan dilaksanakan di kelurahan Bukit Surungan dan bekerjasama dengan LPM.
 - Persiapan lomba gerakan tanam cabe sebagai tindaklanjut dari kegiatan pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.
 - Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap petani pelaksana gerakan tanam cabe.
- **Rekomendasi Rencana Aksi**
 - a. Pada Triwulan I Tahun 2023, Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun pada awal Tahun.
 - b. Dan diharapkan untuk Triwulan II Tahun 2023 juga akan terlaksana sesuai rencana aksi dan tepat sasaran.


Padang Panjang, 5 April 2023

MENGETAHUI :

**Kepala Dinas Pangan dan pertanian
Kota Padang Panjang**


ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
Pembina Utama Muda, NIP.19710520 19903 2 004

NOTULEN


SRI WAHYUNI, SE
NIP. 19800627 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Telepon/ Fax (0752) 82119
Padang Panjang 27124
E-mail : diperta.pp@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGAL : Rabu/ 5 April 2023
ACARA : Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	A de Nafrita Anas	L/P	Kadis		
2	DETRIAH	L/P	Seke		
3	Fitriadi. M	DP	Kabid TPHP		
4	INDRA	DP	Kabid Kaulah		
5	Syamemuir	DP	Kammpeng.		
6	Riswizaldi	L/P	Kabid Ketag		
7	Wilhelliana	L/P	penyuluh pertama		
8	Alim Fauzan	DP	Ka UPTD B1		
9	Rahmi Gustini Anis	L/P	PA Ahli Muda		
10	Lidy	L/P	Analisis ES1		
11	Rahmi	L/P	Aphp		
12	Sn- Wahyuni	L/P	kecamatan AM		
13	M. Amran	DP	Sulkoat pembu		
14		L/P			
15		L/P			
16		L/P			
17		L/P			
18		L/P			
19		L/P			
20		L/P			
21		L/P			
22		L/P			
23		L/P			
24		L/P			
25		L/P			
26		L/P			

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

**Dokumentasi Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I
Tahun 2023**



PENGUKURAN KINERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Susu Sapi	11,8 liter/ ekor/ hari	10,45 liter/ ekor/ hari	10,5 liter/ ekor/ hari			10,5 liter/ekor/hari	89,15	-	-
		2. Angka Konsumsi Ikan	41,82 kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun			- kg/orang/tahun	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Akhir Tahun	-
		3. Produktivitas Padi	6,7 ton/ha	7,89 ton/ha	7,68 ton/ha			7,68 ton/ha	114,63	-	-
		4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	100 %	100 %	100 %			100,00 %	100,00	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	20,15 %	20,15 %	20,15 %			20,15 %	100,00	-	-
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	50 %	42,50 %	45,00 %			45,00 %	90,00	-	-
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	87,3 indeks	- indeks	0 indeks			0	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Bulan Oktober	-

Padang Panjang, Juli 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang



ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP

Pembina Utama Muda, NIP.19710520 199903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Telepon/ Fax (0752) 82119
Padang Panjang 27124
E-mail : diperta.pp@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGAL : Senin/ 3 Juli 2023
ACARA : Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Ade Nafrita Anas	L/P	Kadris		
2	Syamsunandar	OP	Kanunpang.		
3	Id. Luraya	OP	Subkor DSEP		
4	M. Amran	OP	Sub kor		
5	Rahmi Gustia MS	L/P	PP ahli Mda		
6	Sri Wahyuni	L/P	Perencana a.m		
7	Fitriadi. M	OP	Kahd TTHP		
8	ZETRIAC	OP	sek		
9	Wilhelliana	L/P	sub kor		
10	Muti' Elfiriz	L/P	Subkor politik		
11	Bulqis Zaldi	OP	Bid ketapang		
12	INDRA	OP	Bid kesehatan		
13	Wahidiu	OP	Bid pwt		
14	Aplun an Eklaw	L/P			
15	Endri yank	OP	puskeswan		
16	STAFNIATI	OP	Puskeswan		
17		L/P			
18		L/P			
19		L/P			
20		L/P			
21		L/P			
22		L/P			
23		L/P			
24		L/P			
25		L/P			
26		L/P			

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

Pembina, Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

**Dokumentasi Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2023**





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. A. Yani No: 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang - kodepos 27124 - Telepon/Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

NOTULEN

Rapat : Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Hari/Tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Peserta : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabid Ketahanan Pangan
Kabid Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pejabat Fungsional Perencana
Pejabat fungsional yang disetarakan di Lingkup Dinas Pangan dan Pertanian

PEMBAHASAN

Pada rapat ini dilakukan evaluasi terhadap capaian program, Evaluasi Capaian IKU dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. - Evaluasi Program

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II ini maka berikut ini ditampilkan capaian masing-masing program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.24.063.000,- (19,28%) dengan rencana fisik 31,00%.
- Realisasi Keuangan Rp.20.838.090,- (16,70%) dan realisasi fisik 31,00%. Dimana pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu: 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2). Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Indikator kinerja dari program ini ada 2, yaitu : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan 2) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP), dimana target persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) pada Triwulan II adalah 0% dengan realisasi 0% karena masih menunggu ketersediaan data Susenas dari BPS.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan Triwulan II pada program ini sudah mencapai target.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.347.210.415,- (64,85%) dengan rencana fisik 67 %.
- Realisasi Keuangan Rp.258.175.207,- (48,22%) dan realisasi fisik 67%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan produksi budidaya perikanan. Dimana persentase telah mencapai 5% pada tahun 2022, dengan jumlah produksi perikanan sebanyak 735,50 ton/ tahun. Sampai dengan kondisi Bulan Juni tahun 2023, meningkat sebesar 741,93 ton per tahun dengan target yang ditetapkan 7% (meningkat 2 % dari tahun sebelumnya). Adapun pada Triwulan II tahun 2023 realisasi persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 5,9% dengan capaian 84,3%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp. 42.067.100,- (65,54%) dengan rencana fisik 67%.
- Realisasi Keuangan Rp.11.374.045,- (17,72%) dan realisasi fisik (67%). Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah produksi ikan dikali harga jual ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan), dengan realisasi Rp.10.528.914,- dengan capaian 50,30% sampai dengan Kondisi Bulan Juni Tahun 2023.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.216.683.408,- (24,61 %) dengan rencana fisik (41,5%).
- Realisasi Keuangan Rp.181.677.539,- (20,64%) dan realisasi fisik 41,5%. Dimana pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman. 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil. 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pada

Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

- Indikator kinerja pada program ini ada 2, yaitu 1) persentase pemenuhan sarana pertanian, dengan realisasi 75% dan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan sarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini sudah mencapai target.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II rencana keuangan Rp.99.392.000,- (35,45%) dengan rencana fisik (52,5%).
- Realisasi Keuangan Rp.82.919.635,- (29,57%) dan realisasi fisik 52,5%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (2) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.
- Indikator kinerja pada program ini ada 2 yaitu 1) persentase pemenuhan prasarana pertanian, dengan realisasi 100% yaitu jalan usaha tani dan irigasi dengan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.338.902.650,- (61,21%) dengan rencana fisik (61,8%)
- Realisasi Keuangan Rp.260.025.649,- (46,96%) dan realisasi fisik 61,8%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penurunan penyakit hewan/ternak/kasus , dengan realisasi 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.
- Realisasi fisik dan keuangan pada program pengendalian kesehatan hewan masyarakat veteriner ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.0,- (0,00%) dengan rencana fisik (0,00%)
- Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 0,00%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani, dengan realisasi 0%.
- Jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini yang capaiannya 0,00% disebabkan karena program pengendalian dan penanggulangan bencana akan difocusing, sehingga pelaksanaannya dimundurkan ke Triwulan IV.

8. Program Penyuluhan Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan II: rencana keuangan Rp.221.187.700,- (65,71%) dengan rencana fisik (73,5%).
- Realisasi Keuangan Rp.173.134.295,- (51,44%) dan realisasi fisik 73,61%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase adopsi inovasi teknologi pertanian dengan realisasi 10 kelompok dari 20 kelompok yang direncanakan dengan capaian 50%
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- Rekomendasi Program

Semua program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan II tahun 2023. Diharapkan hasil yang dicapai pada triwulan II Tahun 2023 akan lebih baik dan meningkat di triwulan berikutnya.

II. Evaluasi IKU

Dari evaluasi IKU yang dilaksanakan maka diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilaporkan disesuaikan dengan target tahun 2023 Triwulan II berdasarkan indikator masing-masing tujuan/sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
2. Adapun indikator kinerja yang diukur sebagai berikut:
 - a. **Skor Pola Pangan Harapan**, Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 adalah 87,3 (indeks). Sampai dengan triwulan II belum ada realisasi target yang telah ditetapkan tersebut karena pengolahan data baru dilaksanakan pada Bulan Oktober. Adapun progress yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan II ini yaitu dilaksanakan persiapan pengolahan data.

- b. **Produktivitas Susu Sapi**, Pencapaian produksi susu sapi pada Triwulan II sebesar 10,5 liter/ekor/hari dengan target 11,8 liter/ekor/hari dengan capaian sebesar 89,15%.
- c. **Angka Konsumsi Ikan**, diperoleh dari hasil jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambah konsumsi ikan diluar rumah tangga dan konsumsi ikan yang tidak tercatat. Target Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 41,82 kg/orang/tahun. Sampai dengan triwulan II 2023 Angka Konsumsi Ikan belum dapat dihitung karena pengolahan data dilaksanakan pada akhir tahun.
- d. **Produktivitas Padi**, Target produktivitas padi tahun 2023 adalah 7,89 ton/Ha dan sampai dengan Triwulan II 2023 jumlah produktivitas padi telah terealisasi sebesar 7,68 ton/ha ini berarti tercapai 114,63%.
- e. **Persentase terbentuknya Klaster Tanaman Hias**, dari target untuk triwulan II tahun 2023 sebesar 100%, telah terealisasi seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian ini terjadi karena telah dietapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias berdasarkan SK Gubernur nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021.
- f. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos**, untuk pengukuran pendapatan petani penerima Bansos diukur untuk masing-masing bantuan ternak sapi dan ayam. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos sudah mencapai target pada triwulan II tahun 2023 sebesar 20,15% dengan capaian 100%.
- g. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**, diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Triwulan II sebesar 45,00% dengan target 50,00% dengan capaian sebesar 90%.

- **Rekomendasi IKU**

- a. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran **Skor Pola Pangan Harapan** adalah : Terlaksananya sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa kelompok pangan yakni umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran : **Produktivitas Susu Sapi** adalah memberikan pendampingan terhadap peternak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan juga sosialisasi gerakan minum susu untuk meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk susu di Kota Padang Panjang.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Angka Konsumsi Ikan** adalah :
 - Memberikan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat turun akibat inflasi pasca pandemic *Covid-19*.
 - Pembinaan yang optimal terhadap Rumah Tangga Pembudidaya (RTP).

- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Produktivitas Padi** adalah :
- Penggulungan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kota Padang Panjang.
 - Penerapan sistem tanam Jajar Legowo pada Kelompok Tani di Kota Padang Panjang.
- e. Faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos** adalah:
- Meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut.
 - Salah satu upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.
- f. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani** pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan perbaikan sarana serta prasarana pertanian, selain melalui APBD Kota Padang Panjang 2023.
- g. Semua sasaran indikator kinerja utama sudah dilaksanakan telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2023.

III. - Evaluasi Rencana Aksi

1. Pada **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** telah dilaksanakan 1) Pemeliharaan TOGA, 2) Monev Pekarangan Pangan Lestari (P2L), 3) Persiapan administrasi pembuatan buku Neraca Bahan Makanan (NBM).
2. Pada Program **Pengelolaan Perikanan Budidaya** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Survey persiapan penyediaan sarana di UPTD BBI seperti pakan ikan, pompa akuarium, pompa hidroponik, sarung tangan, seser ikan, baskom, busa dakron dan ember
 - Survey persiapan pengadaan bansos pokir tahun 2023
 - Pembinaan dan monitoring ke pokdakan di Kota Padang Panjang sebanyak 42 kelompok
 - Terlaksananya studi tiru pembudidayaan ikan lele ke Jawa Barat.
3. Pada Program **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakannya pembinaan dan monitoring ke poklashar yaitu : Rimbun Saiyo (kelurahan kampung manggis, Raja lele (kel. Silaing atas), IKPI (kel. Balai-balai) dan Bona papa (kelurahan kampung manggis).
4. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Beroperasionalnya Labor Kultur Jaringan
 - Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida ke Kios-Kios Pengecer yang ada di Kota Padang Panjang
 - Rapat Koordinasi KP3
 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 59.783 kg
 - Persiapan administrasi pengadaan konsentrat

- Monitoring dan evaluasi setelah penerimaan bantuan sosial kepada penerima bansos.
 - Telah dilaksanakan pembinaan ke kelompok peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang
 - Telah dilaksanakannya kegiatan proses penyediaan sarana dan prasarana peternakan
 - Tersedianya bibit ternak sapi perah pada rearing unit dan kandang pembibitan sebanyak 12 ekor serta kelahiran ternak hasil IB sebanyak 30 ekor.
 - Telah dilaksanakannya survey harga ternak untuk pengadaan Bansos ternak ke Pasar Ternak Muaro Paneh Kabupaten Solok, Pasar Ternak Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Pasar Ternak Kubu Cubadak di Kabupaten Tanah Datar.
 - Pengadaan kaporit sebanyak 150 kg.
5. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan peralatan untuk Rumah Potong Hewan yaitu : besi gantungan karkas, cincin pengikat sapi, gantungan karkas, kulahar gantungan karkas, papan untuk meja deboning dan pisau pemotong hewan.
 - Pengadaan belanja modal hoist untuk Rumah Potong Hewan
6. Pada Program **Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** telah dilaksanakan kegiatan sampai kondisi bulan Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- Pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies
 - Penangkapan HPR sebanyak 27 ekor
 - Vaksinasi Rabies 156 ekor
 - Uji sampel sebanyak 270 sampel
 - Pengobatan klinik hewan sebanyak 825 ekor
 - Pelayanan keswan 315 ekor
 - Keikutsertaan dalam Livestock Expo di Kota Padang
 - Telah terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pemilihan dan penyembelihan hewan kurban ke pengurus mushalla dan masjid di Kota Padang Panjang
 - Telah dilakukan pemeriksaan postmortem dan antemortem hewan kurban sebanyak 700 ekor
7. Pada **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** untuk Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) direncanakan difocusing, sedangkan penyediaan racun untuk proteksi tanaman tetap dilaksanakan setelah perubahan anggaran.
8. Pada **Program Penyuluhan Pertanian** telah dilaksanakan :
- Persiapan kegiatan Sekolah Lapang tematik di BPP ganting (dengan materi pertanian organik) dan BPP silaing (budidaya cabe) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
 - Telah dilaksanakan pelatihan budidaya jamur tiram sebanyak 30 orang peserta yang direncanakan akan dilaksanakan di kelurahan Bukit Surungan dan bekerjasama dengan LPM.
 - Telah terlaksananya lomba gerakan tanam cabe sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.
 - Telah dilaksanakannya penyerahan hadiah lomba gerakan tanam cabe untuk kategori kelompok dan perorangan secara simbolis oleh Walikota

Padang Panjang di lahan kelompok tani Masbulo Kelurahan Tanah Hitam

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap petani pelaksana gerakan tanam cabe.
- Keikutsertaan dalam Penas XVI Tani dan Nelayan di Kota Padang
- Persiapan studi tiru Peningkatan kapasitas kelompok tani ke Pekan baru

- Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Pada Triwulan II Tahun 2023, Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun pada awal Tahun.
- b. Dan diharapkan untuk Triwulan III Tahun 2023 juga akan terlaksana sesuai rencana aksi dan tepat sasaran.

Padang Panjang, 3 Juli 2023

MENGETAHUI :

**Kepala Dinas Pangan dan pertanian
Kota Padang Panjang**



ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
Pembina Utama Muda, NIP.197105201999032004

NOTULIS



SRI WAHYUNI, SE
NIP. 198006272005012010

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN III TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Susu Sapi	11,8 liter/ekor/hari	10,45 liter/ekor/hari	10,52 liter/ekor/hari	12,34 liter/ekor/hari		12,34 liter/ekor/hari	104,58	-	-
		2. Angka Konsumsi Ikan	41,82 kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun	- kg/orang/tahun		- kg/orang/tahun	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Akhir Tahun	-
		3. Produktivitas Padi	6,7 ton/ha	7,69 ton/ha	7,68 ton/ha	5,38 ton/ha		5,38 ton/ha	80,30	Adanya Serangan Hama Tikus yang menyerang lahan sawah	-
		4. Persentase Terbentuknya Kluster Tanaman Hias	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00 %	100,00		-
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	20,15 %	20,15 %	20,15 %	20,15 %		20,15 %	100,00	-	-
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	50 %	42,50 %	45,00 %	47,50 %		47,50 %	95,00	-	-
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	87,3 indeks	- indeks	0 indeks	0 indeks		0	0,00	Pengolahan data dilaksanakan pada Bulan Oktober	-

Padang Panjang, 2 Oktober 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
 Kota Padang Panjang



ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP
 Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. A. Yani No: 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang - kodepos 27124 - Telepon/Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

NOTULEN

Rapat : Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023
Hari/Tanggal : Senin/ 2 Oktober 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Peserta : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabid Ketahanan Pangan
Kabid Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pejabat Fungsional Perencana
Pejabat fungsional yang disetarakan di Lingkup Dinas Pangan dan Pertanian

PEMBAHASAN

Pada rapat ini dilakukan evaluasi terhadap capaian program, Evaluasi Capaian IKU dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. - Evaluasi Program

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III ini maka berikut ini ditampilkan capaian masing-masing program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.36.700.800,- (29,41%) dengan rencana fisik 47,00%.
- Realisasi Keuangan Rp.33.111.944,- (26,53%) dan realisasi fisik 47,00%. Dimana pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu: 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2). Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Indikator kinerja dari program ini ada 2, yaitu :
 - 1). Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan 2).Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP), dimana target persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) pada Triwulan III adalah 0% dengan realisasi 0% karena masih menunggu ketersediaan data Susenas dari BPS.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan Triwulan III pada program ini sudah mencapai target.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.457.772.864,- (85,49%) dengan rencana fisik 87 %.
- Realisasi Keuangan Rp.406.540.623,- (75,93 %) dan realisasi fisik 91 %. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan produksi budidaya perikanan. Dimana persentase telah mencapai 89%, dengan jumlah produksi perikanan sebanyak 667,5 ton/ sampai dengan kondisi Bulan September tahun 2023, dengan target yang ditetapkan 750 ton/tahun .
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp. 55.259.240,- (86,094%) dengan rencana fisik 88%.
- Realisasi Keuangan Rp.46.787.972,- (72,90%) dan realisasi fisik (92%). Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah produksi ikan dikali harga jual ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan), dengan realisasi Rp.46.787.972,- dengan capaian 72,90% sampai dengan Kondisi Bulan September Tahun 2023.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.685.597.508,- (77,88 %) dengan rencana fisik (70%).
- Realisasi Keuangan Rp.429.005.060,- (48,73%) dan realisasi fisik 70%. Dimana pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari

Daerah Kabupaten/Kota Lain.

- Indikator kinerja pada program ini ada 2, yaitu 1) persentase pemenuhan sarana pertanian, dengan realisasi 75% dan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan sarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini sudah mencapai target.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III rencana keuangan Rp.121.251.200,- (43,24%) dengan rencana fisik (57,5%).
- Realisasi Keuangan Rp.103.152.916,- (36,79%) dan realisasi fisik 57,5%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (2) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.
- Indikator kinerja pada program ini ada 2 yaitu 1) persentase pemenuhan prasarana pertanian, dengan realisasi 100% yaitu jalan usaha tani dan irigasi dengan capaian 100%. Dan 2) persentase pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.414.716.250 (74,90%) dengan rencana fisik (61,8%)
- Realisasi Keuangan Rp319.768.390(57,75%) dan realisasi fisik 61,8%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penurunan penyakit hewan/ternak/kasus , dengan realisasi 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.
- Realisasi fisik dan keuangan pada program pengendalian kesehatan hewan masyarakat veteriner ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.0,- (0,00%) dengan rencana fisik (0,00%)
- Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 0,00%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani, dengan realisasi 0%.
- Jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini yang capaiannya 0,00% disebabkan karena program pengendalian dan penanggulangan bencana akan difocusing, sehingga pelaksanaannya dimundurkan ke Triwulan IV.

8. Program Penyuluhan Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan III: rencana keuangan Rp.323.861.400,- (96,22%) dengan rencana fisik (97 %).
- Realisasi Keuangan Rp.197.383.597,- (58,64%) dan realisasi fisik 92,52%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase adopsi inovasi teknologi pertanian dengan realisasi 10 kelompok dari 20 kelompok yang direncanakan dengan capaian 100%
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- Rekomendasi Program

Semua program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan III tahun 2023. Diharapkan hasil yang dicapai pada triwulan III Tahun 2023 akan lebih baik dan meningkat di triwulan berikutnya.

II. Evaluasi IKU

Dari evaluasi IKU yang dilaksanakan maka diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilaporkan disesuaikan dengan target tahun 2023 Triwulan III berdasarkan indikator masing-masing tujuan/sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
2. Adapun indikator kinerja yang diukur sebagai berikut:
 - a. **Skor Pola Pangan Harapan**, Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 adalah 87,3 (indeks). Sampai dengan triwulan III belum ada realisasi target yang telah ditetapkan tersebut karena pengolahan data baru dilaksanakan pada Bulan Oktober. Adapun progress yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan III ini yaitu dilaksanakan persiapan pengolahan data.

- b. **Produktivitas Susu Sapi**, Pencapaian produksi susu sapi pada Triwulan III sebesar 10,5 liter/ekor/hari dengan target 112,34 liter/ekor/hari.
- c. **Angka Konsumsi Ikan**, diperoleh dari hasil jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambah konsumsi ikan diluar rumah tangga dan konsumsi ikan yang tidak tercatat. Target Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 41,82 kg/orang/tahun. Sampai dengan triwulan III 2023 Angka Konsumsi Ikan belum dapat dihitung karena pengolahan data dilaksanakan pada akhir tahun.
- d. **Produktivitas Padi**, Target produktivitas padi tahun 2023 adalah 6,7 ton/Ha dan sampai dengan Triwulan III 2023 jumlah produktivitas padi terealisasi sebesar 5,38 ton/ha, produktivitas padi menurun karena adanya serangan hama tikus .
- e. **Persentase terbentuknya Klaster Tanaman Hias**, dari target untuk triwulan III tahun 2023 sebesar 100%, telah terealisasi seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian ini terjadi karena telah ditetapkan Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias berdasarkan SK Gubernur nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021.
- f. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos**, untuk pengukuran pendapatan petani penerima Bansos diukur untuk masing-masing bantuan ternak sapi dan ayam. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos sudah mencapai target pada triwulan III tahun 2023 sebesar 20,15% dengan capaian 100%.
- g. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**, diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Triwulan III sebesar 47,50% dengan target 50,00% dengan capaian sebesar 90%.

- **Rekomendasi IKU**

- a. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran **Skor Pola Pangan Harapan** adalah : Terlaksananya sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa kelompok pangan yakni umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran : **Produktivitas Susu Sapi** adalah memberikan pendampingan terhadap peternak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan juga sosialisasi gerakan minum susu untuk meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk susu di Kota Padang Panjang.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Angka Konsumsi Ikan** adalah :
 - Memberikan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat turun akibat inflasi.
 - Pembinaan yang optimal terhadap Rumah Tangga Pembudidaya (RTP).

- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Produktivitas Padi** adalah :
- Penggulungan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kota Padang Panjang.
 - Penerapan sistem tanam Jajar Legowo pada Kelompok Tani di Kota Padang Panjang.
- e. Faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos** adalah:
- Meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut.
 - Salah satu upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.
- f. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani** pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan perbaikan sarana serta prasarana pertanian, selain melalui APBD Kota Padang Panjang 2023.
- g. Semua sasaran indikator kinerja utama sudah dilaksanakan telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2023.

III. - Evaluasi Rencana Aksi

1. Pada **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** telah dilaksanakan 1) Pemeliharaan TOGA, 2) Monev Pekarangan Pangan Lestari (P2L), 3) Persiapan administrasi pembuatan buku Neraca Bahan Makanan (NBM).
2. Pada Program **Pengelolaan Perikanan Budidaya** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Survey persiapan penyediaan sarana di UPTD BBI seperti pakan ikan, pompa akuarium, pompa hidroponik, sarung tangan, seser ikan, baskom, busa dakron dan ember
 - Survey persiapan pengadaan bansos pokir tahun 2023
 - Pembinaan dan monitoring ke pokdakan di Kota Padang Panjang sebanyak 42 kelompok
 - Terlaksananya studi tiru pembudidayaan ikan lele ke Jawa Barat.
3. Pada Program **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakannya pembinaan dan monitoring ke poklashar yaitu : Rimbun Saiyo (kelurahan kampung manggis, Raja lele (kel. Silaing atas), IKPI (kel. Balai-balai) dan Bona papa (kelurahan kampung manggis).
 - Telah dilaksanakan kegiatan lomba masak serba ikan Forikan Tingkat Kota Padang Panjang yang diikuti oleh perwakilan TP PKK Kelurahan se-Kota di Aula BBI Gajah Tanang pada tanggal 26 Juli 2023. Lomba ini dimenangkan oleh TP PKK Kelurahan Tanah Hitam
 - Telah terlaksana keikutsertaan Lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hotel Axana Padang pada tanggal 26 September 2023. Pada lomba ini Kota Padang Panjang mendapatkan peringkat Juara Harapan II untuk kategori menu Keluarga dan menu Kudapan.

4. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Beroperasionalnya Labor Kultur Jaringan
 - Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida ke Kios-Kios Pengecer yang ada di Kota Padang Panjang
 - Rapat Koordinasi KP3
 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 59.783 kg
 - Persiapan administrasi pengadaan konsentrat
 - Monitoring dan evaluasi setelah penerimaan bantuan sosial kepada penerima bansos.
 - Telah dilaksanakan pembinaan ke kelompok peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang
 - Telah dilaksanakannya kegiatan proses penyediaan sarana dan prasarana peternakan berupa hoist, pisau potong, gntngan karkas, papan meja deboning dan sebagainya sarana rumah potong hewan lainnya.
 - Tersedianya bibit ternak sapi perah pada rearing unit dan kandang pembibitan sebanyak 7 ekor serta kelahiran ternak hasil IB sebanyak 30 ekor.
 - Telah dilaksanakannya survey harga ternak untuk pengadaan Bansos ternak ke Pasar Ternak Muaro Paneh Kabupaten Solok, Pasar Ternak Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Pasar Ternak Kubu Cubadak di Kabupaten Tanah Datar.
 - Pengadaan kaporit sebanyak 150 kg.
5. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan untuk Rumah Potong Hewan yaitu : besi gantungan karkas, cincin pengikat sapi, gantungan karkas, kulahar gantungan karkas, papan untuk meja deboning dan pisau pemotong hewan.
 - Pengadaan belanja modal hoist untuk Rumah Potong Hewan
6. Pada Program **Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** telah dilaksanakan kegiatan sampai kondisi bulan September 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies
 - Penangkapan HPR sebanyak 27 ekor
 - Vaksinasi Rabies 176 ekor
 - Uji sampel sebanyak 270 sampel
 - Pengobatan klinik hewan sebanyak 865 ekor
 - Pelayanan keswan 496 ekor
 - Keikutsertaan dalam Livestock Expo di Kota Padang pada bulan Juni 2023
 - Telah terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pemilihan dan penyemblihan hewan kurban ke pengurus mushalla dan masjid di Kota Padang Panjang
 - Telah dilakukan pemeriksaan postmortem dan antemortem hewan kurban sebanyak 700 ekor
7. Pada **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** untuk Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) direncanakan difocusing, sedangkan penyediaan racun untuk proteksi tanaman tetap dilaksanakan setelah perubahan anggaran.
8. Pada **Program Penyuluhan Pertanian** telah dilaksanakan :
 - Pelaksanaan kegiatan Pelatihan tematik di BPP Silaing (dengan materi

pertanian organic) dan sekaligus praktek pembuatan bahan organic juga pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengukuran lahan geospacial Degnan jumlah peserta masing-masing 20 orang per kegiatan. Sedangkan pada BPP Ganting Pelatihan tematik dan sosialisasi pengukuran lahan geospacial dilaksanakan pada Bulan Oktober 2023. dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

- Telah dilaksanakan pelatihan budidaya jamur tiram sebanyak 30 orang peserta yang direncanakan akan dilaksanakan di kelurahan Bukit Surungan dan bekerjasama dengan LPM.
 - Telah terlaksananya lomba gerakan tanam cabe sebagai tindaklanjut dari kegiatan pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.
 - Telah dilaksanakannya penyerahan hadiah lomba gerakan tanam cabe untuk kategori kelompok dan perorangan secara simbolis oleh Walikota Padang Panjang di lahan kelompok tani Masbulo Kelurahan Tanah Hitam
 - Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap petani pelaksana gerakan tanam cabe.
 - Keikutsertaan dalam Penas XVI Tani dan Nelayan di Kota Padang
 - Persiapan studi tiru Peningkatan kapasitas kelompok tani ke Pekan baru
- **Rekomendasi Rencana Aksi**
- a. Pada Triwulan III Tahun 2023, Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun pada awal Tahun.
 - b. Dan diharapkan untuk Triwulan IV Tahun 2023 juga akan terlaksana sesuai rencana aksi dan tepat sasaran.

Padang Panjang, 02 Oktober 2023

MENGETAHUI :

**Kepala Dinas Pangan dan pertanian
Kota Padang Panjang**



ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
Pembina Utama Muda, NIP.197105201999032004

NOTULIS

YURNIDAWATI, SE
NIP. 197101011994032006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Telepon/ Fax (0752) 82119

Padang Panjang 27124

E-mail : diperta.pp@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGAL : Senin/ 2 Oktober 2023

ACARA : Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023

TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Ade Nafira Anu	L/P	Kadets		
2	ZETRIAC	L/P	sek		
3	Syamsuwir	O/P	Kasubag.		
4	Wahidui	L/P	lebis jukt		
5	INDRA	L/P	Kabidkubg		
6	STAFAN MATI	L/P	ka. pustawan		
7	Endri yanto	L/P	KRUU		
8	Fitriadi.M	L/P	Kabid PPHP		
9	Bismawati	L/P	ka. PPH		
10	Indra	L/P	Kesum		
11	Wilhelliano	L/P	Sektore KT		
12	M. Amran	O/P	Hum Ika		
13	Rahmi Gustini AS	L/P	PA Aki Muda		
14	Lidy	L/P	Analisi SPF		
15	Mutra	L/P	Sukber perlinta		
16	Furnidawati	L/P	AKPD		
17	Nelvia Zulvi	L/P	AKP		
18	AFRIL	L/P	Staf		
19	Elmarain	L/P	Staf		
20	Haswandi	O/P	staf		
21	Surga Devlanti	L/P	Analus Paya		
22		L/P			
23		L/P			
24		L/P			
25		L/P			
26		L/P			

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ADE SAERITA ANAS, SP, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

Dokumentasi Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023



PENGUKURAN KINERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Susu Sapi	11,8 liter/ ekor/ hari	10,45 liter/ ekor/ hari	10,52 liter/ ekor/ hari	12,34 liter/ ekor/ hari	11,02 liter/ ekor/ hari	11,02 liter/ekor/hari	93,39	Adanya sapi yang dijual peternak menyebabkan banyak sapi yang laktasi ikut terjual, penjualan ini disebabkan belum stabilnya pasar susu (masih ada tidak terjual	-
		2. Angka Konsumsi Ikan	41,82 kg/orang/tahun	- kg/ orang/ tahun	- kg/ orang/ tahun	- kg/ orang/ tahun	41,98 kg/ orang/ tahun	41,98 kg/ orang/ tahun	100,38	-	-
		3. Produktivitas Padi	6,7 ton/ha	7,89 ton/ha	7,68 ton/ha	5,38 ton/ha	7,2 ton/ha	7,2 ton/ha	107,46	-	-
		4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	20,15 %	20,15 %	20,15 %	20,15 %	20,15 %	20,15 %	100,00	-	-
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	50 %	42,50 %	45,00 %	47,50 %	50,00 %	50,00 %	100,00	-	-
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	87,3 indeks	- indeks	0 indeks	0 indeks	87,4 indeks	87,4 indeks	100,11	-	-

Padang Panjang, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP
Pembina Utama Muda, NIP.19710520 199903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. A. Yani No: 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang - kodepos 27124 - Telepon/Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

NOTULEN

Rapat : Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
Hari/Tanggal : Jumat/ 29 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Peserta : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabid Ketahanan Pangan
Kabid Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pejabat Fungsional Perencana
Pejabat fungsional yang disetarakan di Lingkup Dinas Pangan dan Pertanian

PEMBAHASAN

Pada rapat ini dilakukan evaluasi terhadap capaian program, Evaluasi Capaian IKU dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. - Evaluasi Program

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III ini maka berikut ini ditampilkan capaian masing-masing program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.65.135.600,- (100%) dengan rencana fisik 100%.
- Realisasi Keuangan Rp. 61.320.416,- (94,14%) dan realisasi fisik 100,00%. Dimana pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu: 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2). Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Indikator kinerja dari program ini ada 2, yaitu :
1). Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan 2). Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP), dimana target persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 100% dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) 100%. Pada Triwulan IV realisasi Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 100,02% dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah 107,89%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV pada program ini sudah mencapai target.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.560.054.800,- (100%) dengan rencana fisik 100%.
- Realisasi Keuangan Rp. 509.994.511,- (91,06%) dan realisasi fisik 100%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan produksi budidaya perikanan. Dimana persentase telah mencapai 7% dengan capaian 100% dengan jumlah produksi perikanan sebanyak 750,028 ton/tahun sampai dengan kondisi Bulan Desember tahun 2023, dengan target yang ditetapkan 750 ton/tahun. Tingginya capaian ini karena menariknya pembudidayaan ikan dengan sistem kolam terpal.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.64.184.440,- (100%) dengan rencana fisik 100%.
- Realisasi Keuangan Rp. 62.601.948,- (97,53%) dan realisasi fisik (100%). Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota.
- Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah produksi ikan dikali harga jual ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan), dengan realisasi sampai keadaan bulan Desember sebanyak Rp.21.368.319,- (750.028 kg x Rp.20.000,00/702) dari target 20.933.449 dengan capaian 102,11%. Yang mendorong program ini mencapai target lebih dari target adalah adanya peningkatan produksi dan konsumsi ikan pada masyarakat Kota Padang Panjang dan bantuan dari Provinsi dan Pusat berupa bantuan bibit ikan, pakan dan saran prasarana lain.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan realisasi keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp. 1.210.268.108,- (100%) dengan rencana fisik (100%).
- Realisasi Keuangan Rp.1.087.099.963,- (89,82%) dan realisasi fisik 97,71%. Dimana pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah

Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil. 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

- Indikator kinerja pada program ini ada 2, yaitu 1) persentase pemenuhan sarana pertanian, dengan realisasi 100% dan capaian 133,33%. Dan 2) persentase pemenuhan sarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%. Melebihi target didukung adanya usulan dari pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang Panjang untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi pertanian.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik pada program ini sudah mencapai target keuangan sudah mencapai target.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV rencana keuangan Rp.145.196.800,- (100%) dengan rencana fisik 100%.
- Realisasi Keuangan Rp.128.930.624,- (88,80%) dan realisasi fisik 100%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.
- Indikator kinerja pada program ini ada 1 yaitu persentase pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi 75% dan capaian 100%.
- Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.500.574.550,00 (100%) dengan rencana fisik (100%).
- Realisasi Keuangan Rp.395.945.933,00 (79,10%) dan realisasi fisik 99,64%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penurunan penyakit hewan/ternak/kasus , dengan realisasi 16,98% dari target 8% dengan capaian 212,25% Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewn/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk mmelihara dan menjaga

kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai bimbingan petugas.

- Realisasi fisik pada program pengendalian kesehatan hewan masyarakat veteriner ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai target karena hal ini disebabkan karena persyaratan juknis DAK Non Fisik untuk BOP Pelayanan di Puskesmas tidak bias dipenuhi sesuai dengan kondisi jumlah populasi ternak per peternak di Kota Padang Panjang.

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.39.860.000,- (100%) dengan rencana fisik (100%)
- Realisasi Keuangan Rp.37.880.708,- (0%) dan realisasi fisik 100%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani, dengan realisasi 70% dan capaian 100%.
- Jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik dan keuangan pada program ini sudah mencapai target yang ditentukan.

8. Program Penyuluhan Pertanian

- Rencana capaian kinerja program ini pada Triwulan IV: rencana keuangan Rp.310.760.600,- (100%) dengan rencana fisik (100%)
- Realisasi Keuangan Rp.215.152.583,- (69,23%) dan realisasi fisik 96,86%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Indikator kinerja pada program ini adalah persentase adopsi inovasi teknologi pertanian dengan realisasi 19 kelompok dari 19 kelompok yang direncanakan dengan capaian 100%.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi fisik pada program ini telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan efisiensi anggaran dan pada kegiatan study peningkatan kapasitas poktan, KWT dan Peternak tidak terlaksana karena lokasi yang dituju tidak melaksanakan lagi budidaya pertanian dan untuk mencari lokasi lain tidak ada sesuai dengan rencana.

- Rekomendasi Program

Semua program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan IV tahun 2023. Diharapkan hasil yang dicapai pada Tahun 2024 akan lebih baik dan meningkat.

II. Evaluasi IKU

Dari evaluasi IKU yang dilaksanakan maka diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilaporkan disesuaikan dengan target tahun 2023 Triwulan IV berdasarkan indikator masing-masing tujuan/sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

2. Adapun indikator kinerja yang diukur sebagai berikut:
- a. **Skor Pola Pangan Harapan**, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan pada triwulan IV tahun 2023 adalah 87,4 dari target 87,3, persen capaian (100,11%). Tingginya capaian indikator ini dikarenakan oleh konsumsi energi masyarakat Kota Padang Panjang tinggi disebabkan masyarakat yang cukup tinggi mengkonsumsi pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah.
 - b. **Produktivitas Susu Sapi**, Pencapaian produksi susu sapi pada Triwulan IV sebesar 11,02 liter/ekor/hari dengan target 11,8 liter/ekor/hari, persentase 93,39%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan adanya sapi yang dijual peternak menyebabkan banyak sapi yang laktasi ikut terjual, penjualan ini disebabkan belum stabilnya pasar susu (masih ada tidak terjual).
 - c. **Angka Konsumsi Ikan**, diperoleh dari hasil jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambah konsumsi ikan diluar rumah tangga dan konsumsi ikan yang tidak tercatat. Target Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 41,82 kg/orang/tahun. Sampai dengan triwulan IV 2023 Angka Konsumsi Ikan sudah terealisasi 41,98 dengan persen capaian (100,38%). Tingginya capaian ini dikarenakan adanya sosialisasi gemar makan ikan melalui penyuluh perikanan serta petugas teknis dan adanya lomba masak serba ikan di Kota Padang Panjang, sehingga mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan berupa ikan air tawar maupun ikan air laut.
 - d. **Produktivitas Padi**, Target produktivitas padi tahun 2023 adalah 6,7 ton/ha dan sampai dengan Triwulan IV 2023 jumlah produktivitas padi terealisasi sebesar 7,2 ton/ha dengan persen capaian (107,46%) masih merupakan angka sementara sampai menunggu data rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023.
 - e. **Persentase terbentuknya Klaster Tanaman Hias**, dari target untuk triwulan IV tahun 2023 sebesar 100%, telah terealisasi seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian ini terjadi karena telah ditetapkan Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias berdasarkan SK Gubernur nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021.
 - f. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos**, untuk pengukuran pendapatan petani penerima Bansos diukur untuk masing-masing bantuan ternak sapi dan ayam. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos sudah mencapai target pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 20,15% dengan capaian 100%.
 - g. **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**, diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Triwulan IV sebesar 50% dengan target 50,00% dengan capaian sebesar 100%.

- **Rekomendasi IKU**

- a. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk Triwulan IV Tahun 2023 sebagian besar sudah sesuai dengan indikator kinerja utama dan target perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Eselon II yaitu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

- b. Diharapkan untuk Triwulan berikutnya agar melaksanakan perencanaan dengan tepat dan lebih terukur dalam pencapaian kinerja oleh bidang-bidang di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

III. - Evaluasi Rencana Aksi

1. Pada **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pemeliharaan TOGA.
 - Pelatihan pengolahan pangan lokal tanggal senin 23 Oktober 2023 di Aula Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
 - Lomba pengolahan pangan local pada tanggal 14 November 2023 di Aula Gubernur Sumatera Barat dengan peserta perwakilan TP-PKK Kota Padang Panjang.
 - Tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan (NBM).
 - Monitoring Evaluasi Stock Beras ke pedagang dan heler di Kota Padang Panjang.
 - Monitoring evaluasi harga pangan ke pedagang dan grosris di Kota Padang Panjang.
 - Terlaksananya promosi dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan.
2. Pada Program **Pengelolaan Perikanan Budidaya** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan sarana di UPTD BBI seperti pakan ikan, pompa akuarium, pompa hidroponik, sarung tangan, seser ikan, baskom, busa dakron dan ember.
 - Penyaluran bansos pokir tahun 2023.
 - Pembinaan dan monitoring ke pokdakan di Kota Padang Panjang sebanyak 54 kelompok
 - Terlaksananya studi tiru pembudidayaan ikan lele ke Kabupaten Bandung ke Jawa Barat sebanyak 10 orang.
 - Penyaluran Bantuan sosial berupa sarana dan prasarana budidaya ikan hias.
3. Pada Program **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakannya pembinaan dan monitoring ke poklashar yaitu : Rimbun Saiyo (kelurahan kampung manggis, Raja lele (kel. Silaing atas), IKPI (kel. Balai-balai) dan Bona papa (kelurahan kampung manggis).
 - Telah dilaksanakan kegiatan lomba masak serba ikan Forikan Tingkat Kota Padang Panjang yang diikuti oleh perwakilan TP PKK Kelurahan se-Kota di Aula BBI Gajah Tanang pada tanggal 26 Juli 2023. Lomba ini dimenangkan oleh TP PKK Kelurahan Tanah Hitam dengan predikad juara 1.
 - Telah terlaksana keikutsertaan Lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hotel Axana Padang pada tanggal 26 September 2023. Pada lomba ini Kota Padang Panjang mendapatkan peringkat Juara Harapan II untuk kategori menu Keluarga dan menu Kudapan.
 - Penyaluran Bansos berupa uang kepada masyarakat di Kota Padang Panjang.
 - Monitoring evaluasi ke lapangan untuk menghimpun data konsumsi ikan
 - Kunjungan ke lapangan untuk data pencatatan Rumah Tangga Petani

(RTP) di Kota Padang Panjang.

- Pembinaan Penyuluhan perikanan ke lapangan.

4. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:

- Beroperasionalnya Labor Kultur Jaringan
- Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida ke Kios-Kios Pengecer yang ada di Kota Padang Panjang setiap bulan
- Rapat Koordinasi KP3
- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 138.716 kg
- Monitoring dan evaluasi setelah penerimaan bantuan sosial kepada penerima bansos.
- Telah dilaksanakan pembinaan ke kelompok peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang
- Penyediaan sarana dan prasarana peternakan berupa hoist, pisau potong, gntngan karkas, papan meja deboning dan sebagainya sarana rumah potong hewan lainnya.
- Tersedianya bibit ternak sapi perah pada rearing unit dan kandang pembibitan sebanyak 18 ekor serta kelahiran ternak hasil IB sebanyak 144 ekor.
- Telah dilaksanakannya survey harga ternak untuk pengadaan Bansos ternak ke Pasar Ternak Muaro Paneh Kabupaten Solok, Pasar Ternak Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Pasar Ternak Kubu Cubadak di Kabupaten Tanah Datar.
- Pengadaan kaporit sebanyak 150 kg.
- Pelatihan peningkatan SDM masyarakat/ petani melalui pelatihan Budidaya Pertanian dan Pengolahan pangan local sebanyak 270 Orang pada tanggal 15 sampai dengan 16 Maret Tahun 2023 di Aula Dinas Pangan dan Pertanian serta pada tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember tahun 2023 di Sultan meeting Hall.
- Terlaksananya kegiatan Gerakan Tanam Cabe seluas 6,05 ha pada 30 keltan di Kota Padang Panjang.
- Pemantauan KERANGKA Sampel Area (KSA) bersama Tim BPS Kota Padang Panjang.
- Monitoring Evaluasi ke kelompok tani/ pelaku usaha tanaman hias.
- Monitoring dan evaluasi ke saluran irigasi dan jalan usaha tani ke kelompok tani.
- Pemantauan harga pasar komoditi hortikultura setiap hari di Kota Padang Panjang
- Pengolahan data statistik pertanian, hortikultura dan perkebunan
- Monitoring pemanfaatan alat mesin pertanian ke kelompok tani.
- Penyaluran Bansos berupa uang kepada masyarakat di Kota Padang Panjang
- Pendampingan ke kelompok peternak
- Monitoring Evaluasi ke poltrishop di Kota Padang Panjang.
- Penyaluran Bansos berupa uang diserahkan ya ng direncanakan kepada individu untuk sarana dan prasarana pertanian untuk 6 orang (NPK, handsprayer, benih dan mulsa).
- Penyaluran Bantuan ternak sebanyak 13 kk, berupa sapi, itik, ayam, kambing.

5. Pada **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan untuk Rumah Potong Hewan yaitu : besi gantungan karkas, cincin pengikat sapi, gantungan karkas, kulahar gantungan karkas, papan untuk meja deboning dan pisau pemotong hewan.
 - Pengadaan belanja modal hoist untuk Rumah Potong Hewan.

6. Pada Program **Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** telah dilaksanakan kegiatan sampai kondisi bulan Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies sebanyak 65 jenis dan pendukung pengobatan sebanyak 20 jenis.
 - Penangkapan HPR sebanyak 27 ekor.
 - Vaksinasi Rabies 1731 ekor.
 - Uji sampel sebanyak 708 sampel.
 - Pengobatan klinik hewan sebanyak 245 ekor.
 - Pelayanan keswan 2450 ekor.
 - Keikutsertaan dalam Livestock Expo di Kota Padang pada bulan Juni 2023
 - Telah terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pemilihan dan penyembelihan hewan kurban ke pengurus mushalla dan masjid di Kota Padang Panjang.
 - Telah dilakukan pemeriksaan postmortem dan antemortem hewan kurban sebanyak 700 ekor.

7. Pada **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** untuk pengendalian hama tikus melalui pemberian bantuan berupa racun tikus kepada kelompok tani di Kota Padang Panjang.

8. Pada **Program Penyuluhan Pertanian** telah dilaksanakan :
 - Pelaksanaan kegiatan Pelatihan tematik di BPP Silaing (dengan materi pertanian organik) dan sekaligus praktek pembuatan bahan organik juga pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengukuran lahan geospacial Degnan jumlah peserta masing-masing 20 orang per kegiatan. Sedangkan pada BPP Ganting Pelatihan tematik dan sosialisasi pengukuran lahan geospacial dilaksanakan pada Bulan Oktober 2023. dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
 - Telah dilaksanakan pelatihan budidaya jamur tiram sebanyak 30 orang peserta yang direncanakan akan dilaksanakan di kelurahan Bukit Surungan dan bekerjasama dengan LPM.
 - Telah terlaksananya lomba gerakan tanam cabe sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.
 - Telah dilaksanakannya penyerahan hadiah lomba gerakan tanam cabe untuk kategori kelompok dan perorangan secara simbolis oleh Walikota Padang Panjang di lahan kelompok tani Masbulo Kelurahan Tanah Hitam
 - Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap petani pelaksana gerakan tanam cabe.
 - Keikutsertaan dalam Penas XVI Tani dan Nelayan di Kota Padang.
 - Terlaksananya sosialisasi Geopasial pengukuran lahan pertanian sebanyak 2 kali di Balai Penyuh Pertanian (BPP) Ganting dan BPP Silaing dengan mengundang perwakilan Kelompok Tani sebanyak 20 orang ditambah penyuluh pertanian.

- **Rekomendasi Rencana Aksi**

- a. Pada Triwulan IV Tahun 2023, Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun pada awal Tahun.
- b. Dan diharapkan Tahun 2024 juga akan terlaksana sesuai rencana aksi dan tepat sasaran.

Padang Panjang, 29 Desember 2023

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Pangan dan pertanian
Kota Padang Panjang



ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
Pembina Utama Muda, NIP.197105201999032004

NOTULIS

YURNIDAWATI, SE
NIP. 197101011994032006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Telepon/ Fax (0752) 82119
Padang Panjang 27124
E-mail : diperta.pp@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGAL : Jumat/ 29 Desember 2023
ACARA : Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Ade Nafrita Anas	L/P	Kadir		
2	Supriyanti	DP	Kanmpes.		
3	Jurnistawati	LP	AKPP		
4	Kade	LP	Analisis PSP		
5	Willykelliana	LP	PP		
6	DETRITR	LP	FEL		
7	Fitriadi M	DP	Kabid TPHP		
8	SYAFNIATI	LP	ka. Puskaswan		
9	Murwati	LP	PP		
10	Erita Efonti	LP	PP		
11	Indra	DP	MediKet		
12	Bunga Deviantri	LP	Analisis Pangan		
13	Mazli	DP	PP		
14	Nelviazulni	LP	AKP		
15	Dice andia Sati	LP	PP		
16	Diandota Rizka	DP	PP		
17	Alim Fauzan	DP	ka BBI		
18	Supriyanti	DP	Staf TPHP		
19	X9 - Surya	DP	Kep. DPP		
20	Supriyanti	LP	Staf DPP		
21	Mike Fitriani	LP	wasbitman		
22	Wahidur	DP	Wbid pult.		
23		LP			
24		LP			
25		LP			
26		LP			

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

Dokumentasi Rapat Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

